



*CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO*

*Provincia di Treviso*

**Determinazione del Dirigente del Settore 3 Tecnico  
Nr. Generale 399 del 15/05/2024**

**Proposta Nr. 504**



Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU

**Oggetto: PNRR M5C2I2.1 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DI SALVATRONDA. REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELL'INCROCIO TRA VIA LOVARA E VIA CENTRO IN COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TV) (DS300). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N 2. AFFIDAMENTO LAVORI IMPREVISTI E DI ALLACCIO RETI TECNOLOGICHE CON ASSESTAMENTO DEL QUADRO DI SPESA DELL'OPERA. CUP D21B21000850004 CIG 9706787608**

**IL DIRIGENTE**

Premesso:

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 23/02/2023, è stata approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica "DS300 RIQUALIFICAZIONE CENTRO SALVATRONDA. REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA NELL'INCROCIO TRA VIA LOVARA E VIA CENTRO . P.N.R.R. – M5 C2 INVESTIMENTO 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA" redatto dallo studio dell'arch. Gianluca Pelloia di Castelfranco Veneto per la spesa complessiva di € 620.000,00;

che l'intervento risulta parzialmente finanziato dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA";

che con determinazione del Dirigente del 3° Settore Tecnico n° 1263 del 30/12/2022, è stata prenotata la spesa complessiva per l'attuazione dell'opera in oggetto, pari ad Euro 589.548,80, somma corrispondente all'importo del quadro economico di spesa di Euro 620.000,00, detratte le spese già impegnate con determinazione dirigenziale n° 44 del 03.02.2022, impegno n. 558.01/2022, pari ad Euro 30.451,20, ai seguenti capitoli di spesa:

capitolo 689212 "PNRR - "RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI SALVATRONDA" – CUP D21B21000850004- PNRR-M5C2-INVESTIMENTO 2.1"- (Vincolato Cap E 220507)", cod. bil. 10.05.2.0202, impegno n. 558.02/2022, per l'importo di € 459.548,80, di cui esigibili nel 2023 € 190.000,00 e esigibili nel 2024 € 269.548,80;

capitolo 689213 "PNRR -"RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI SALVATRONDA – CUP D21B21000850004- PNRR-M5C2 –INVESTIMENTO 2.1"- (cofinanziamento con avanzo investimento)", cod. bil. 10.05.2.0202, impegno n. 2278/2022, per l'importo di € 130.000,00 di cui esigibili anno 2023 € 48.352,87;

che con propria determinazione n° 336 del 17/04/2023 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa ADARTE s.r.l. per l'importo complessivo di IVA di € 456.400,71;

che con propria determinazione n° 644 del 06/07/2023 è stato affidato all'arch. Gianluca Pelloia l'incarico della direzione lavori e il Coordinamento esecutivo della sicurezza impegnando la spesa complessiva di € 34.147,03 imp. n° 988/8 del 2023 ;

che con propria determinazione n° 89 del 14/02/2024 è stato assestato il quadro di spesa per i lavori previsti nella perizia di variante n° 1;

che il contratto con l'impresa ADARTE s.r.l. è stato stipulato in data 14/06/2023.

che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 21/08/2023;

che attualmente i lavori risultano sospesi in data 22/04/2024 ;

che il Direttore dei lavori ha esposto nel corso di diversi incontri con il RUP le motivazioni per la stesura della perizia di variante e che la stessa è stata autorizzata dal Responsabile del procedimento arch. Alessandro Collatuzzo;

che le motivazioni che hanno indotto la stesura della perizia di variante trovano riscontro all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e sono di seguito descritte:

1. Maggior delimitazione della piazza con paletti dissuasori in corrispondenza degli attraversamenti stradali;
2. Maggiori costi per la segnaletica stradale;
3. Spostamento della cassetta acquedotto fronte scuola con allaccio impianto antincendio;
4. Spostamento cassetta Enel per allargamento marciapiede;
5. Rimozione e riposizionamento cancello carraio scuola a nord della stessa ;
6. Fornitura e posa nuovo quadro elettrico per faretto RGB, compreso basamento;
7. Predisposizione nuovo allaccio Enel per manifestazioni nella piazzetta;
8. Fornitura di ulteriori tre dissuasori in prossimità dell'accesso della scuola;
9. Spostamento caditoia di raccolta acque meteoriche in prossimità del cippo gromatico ;
10. Campionatura nuovi faretto di illuminazione;
11. Opere di alloggiamento dissuasori sfilabili negli attraversamenti pedonali;
12. Maggior asfaltatura nella strada di fronte alla Chiesa in Via Centro ;

che tali modifiche sono riconducibili alle fattispecie descritte all'art. 106 del D.Lgs 50/2016;

che direttore dei lavori ha presentato la una perizia di assestamento suppletiva con nota al prot. n. 20692 del 09/05/2024, ed è composta dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di perizia - Quadro tecnico Economico e quadro tecnico economico di raffronto;
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

l'allegato l'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi risultano sottoscritti dall'impresa senza eccezioni o riserve.

RITENUTO di modificare il quadro economico dell'opera per effetto della presente perizia di variante come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>				
<i>Voci di spesa</i>	<i>Det. a contrarre n° 195 del 11/03/2023</i>	<i>Aggiudicazioni (euro)</i>	<i>Variante in corso d'opera n° 1</i>	<i>Assestamento 10 maggio 2024</i>

	(euro)		det. n° 89 14/02/2024	
<b>A1 Lavori e forniture</b>	<b>452.567,39</b>	405.748,34	416.973,29	427.818,29
<b>A2 Oneri per la sicurezza</b>	<b>9.161,40</b>	<b>9.161,40</b>	<b>9.661,40</b>	<b>9.661,40</b>
<b>Totale importo lavori</b>	461.728,79	414.909,74	426.634,69	437.479,69
<i>Somme a disposizione</i>				
<b>B1 allacciamenti alle reti tecnologiche</b>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<b>B2 IVA sui lavori i 10%</b>	46.172,88	41.490,97	42.663,47	43.747,97
<b>B3 SPESE DI PUBBLICITA'</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	107,89
<b>B4 PROGETTAZIONE DEF, ESEC E C.S.P.</b>	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<b>B5 DIREZIONE LAVORI E C.S.E.</b>	29.434,86	29.434,86	26.912,86	26.912,86
<b>B5Bis D.L. di perizia</b>			900,00	900,00
<b>B6 direzione lavori per tutela bagolaro</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>B7 4% CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SPESE TECNICHE (B4+B5+B5Bis+B6)</b>	2.245,39	2.245,39	2.180,51	2.180,51
<b>B8 ANALISI CHIMICHE PER TERRE E ROCCE DA DA SCAVO</b>	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>B9 lavori specialistici su apparato radicale del bagolaro</b>	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2400,00
<b>B10 IVA 22% SU SPESE TECNICHE</b>	13.481,66	13.481,66	13.110,54	13.110,54
<b>B11 FONDO INCENTIVO art. 113 D.lgs. 50/2016</b>	9.234,58	9.234,58	9.234,58	9.234,58
<b>B12 contributo ANAC</b>	225,00	225,00	225,00	225,00
<b>B13 COSTITUZIONE SERVITU' DI USO PUBBLICO SU AREE PRIVATE</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>B14 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI</b>	16.876,84	16.876,84	6.037,39	0,00
<b>B15 ribasso d'asta</b>		51.500,96	51.500,96	51.500,96
<b>Totale somme a disposizione</b>	158.271,21	205.090,26	193.365,31	182.520,31

<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**CONSIDERATO:**

che, sulla base della relazione della D.L. le modifiche al contratto di esecuzione dell'opera pubblica comportano l'incremento contrattuale complessivo a € 437.479,69 di cui € 427.479,69 per lavori e € 9.661,40 per oneri della sicurezza ;

che, a seguito di tali variazioni, l'importo contrattuale al netto dell'I.V.A. deve essere aumentato di € 10.845,00;

che per la contabilizzazione dei lavori introdotti con la perizia vengono stabiliti i Nuovi Prezzi (n. 13 N.P.) componenti la cui composizione è riportata negli allegati di perizia e negli schemi di atto di sottomissione sopra elencati;

che la somma da impegnare per i lavori di perizia ammonta pertanto ad € 10.845,00 per lavori ed € 1.084,50 per I.V.A. 10% per complessivi € 11.929,50;

il CUP acquisito per l'opera è il seguente: D21B21000850004

il CIG 9706787608 è stato acquisito dalla Stazione Appaltante della Provincia di Treviso;

Richiamati:

- il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2024-2026, approvati con deliberazioni consiliari n. 123-122 in data 20.12.2023, dichiarate immediatamente eseguibile, e le successive modifiche ed integrazioni;
- il P.E.G. 2024-2026, "Parte Finanziaria", approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1 del 09.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile e le successive modifiche ed integrazioni;
- il P.I.A.O. 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 26.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 60127 del 29/12/2023 di proroga al arch. Luca Pozzobon , sino al 31.12.2024, dell'incarico di Dirigente Settore 3° Tecnico e Polizia Locale; già conferito con Decreto sindacale Prot. N. 62091 del 31.12.2021 (e prorogato con decreto del Sindaco Prot. N. 45534 del 29.09.2023);

Dato atto che il RUP dell'opera è l'arch. Alessandro Collatuzzo;

Dato atto che ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

## DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la perizia di variante n° 2 al progetto esecutivo dell'opera pubblica comunale denominata "DS300 RIQUALIFICAZIONE CENTRO SALVATRONDA. REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA NELL'INCROCIO TRA VIA LOVARA E VIA CENTRO . P.N.R.R. – M5 C2 INVESTIMENTO 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA" , secondo l'elencazione riportata nelle premesse;
- 3) di riassetare come in premessa descritto il quadro economico di spesa dell'opera pubblica;
- 4) Di approvare gli schemi di atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi allegati alla perizia e citati nelle premesse, stabilendo che la relativa efficacia decorra dall'esecutività della presente determinazione;
- 5) Di dare atto che in conseguenza dell'introduzione dei lavori di perizia non vengono modificati i tempi di esecuzione contrattuali ;
- 6) di dare atto che si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti con la presente determinazione è in linea con le previsioni di bilancio e compatibile con le previsioni dei flussi di cassa, con le regole e i vincoli di finanza pubblica;
- 7) di dare evidenza, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 che il progetto in questione è finanziato dall'unione europea – Next Generation EU, nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
- 8) Di dare atto che la spesa complessiva in aumento per contratti di lavori e di servizi tecnici di complessivi Euro € **11.929,50** trova copertura, nel quadro economico assestato con utilizzo delle somme disponibili dalla voce B14 imprevisti , B1 allacciamenti, B3 Pubblicità, e viene finanziata come di seguito indicato:

A) di impegnare la spesa derivante dai lavori in perizia n° 2 di Euro € **11.929,50** compreso IVA 10 % per lavori a favore di ADARTE SRL di Albiano (TN) STRADA PROVINCIALE 76 CAP. 38041 LOCALITA' MONTEGORSA C.F./P..IVA 01796130225 con la seguente imputazione:

- € **10.845,00** capitolo 689213 PNRR - "RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI SALVATRONDA" – CUP D21B21000850004- (finanziato con avanzo di amministrazione) cod. bil. 10.05.2.0202 del bilancio 2023-2025 con esigibilità anno 2024;
  - € **1.084,50** a favore dell'errario per IVA 10%;
- **9)** di dare evidenza , ai sensi dell'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 che il progetto in questione è finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, nell'ambito del piano Nazionale di Ripresa e resilienza (**PNRR - M5C2I2.1**).

Data della proposta: **10/05/2024**

il responsabile del procedimento:  
Collatuzzo Alessandro

Il Dirigente del Settore 3 Tecnico  
(Firmato digitalmente)

---

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore  
dott. Emanuele Muraro

(Firmato digitalmente in calce dell'attestato di copertura finanziaria)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

POZZOBON LUCA in data 15/05/2024



# COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.103 del 15/05/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno:</b> 2024 899/0	<b>Data:</b> 01/03/2024	<b>Importo:</b> 108.797,93
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2024 899/3	<b>Data:</b> 01/03/2024	<b>Importo:</b> 4.402,64
<b>Oggetto:</b>	prenotazione - RIQUALIF. CENTRO DI SALVATRONDA. REALIZZ. DI UNA P.TTA A SALVATRONDA INCROCIO TRA V. CENTRO E V. LOVARA. CUP D21B21000850004- PNRR - M5C2 - INVEST. 2.1 -cofinanziamento PNRR con avanzo investimenti		
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	<b>C.U.P.:</b>	D21B21000850004
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
<b>Beneficiario:</b>	0008972 - DIVERSI FORNITORI		
<b>RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>			
<b>Importo Variazione:</b>	-11.929,50	<b>Annotazioni:</b>	pd 504-24 2^ variante e lavori di perizia Nuovo subimpegno: 2024-899/14
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2024		
<b>Missione:</b>	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		
<b>Programma:</b>	5 - Viabilità e infrastrutture stradali		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Importo impegno:</b>	108.797,93
<b>Capitolo:</b>	689213	<b>Subimpegni già assunti:</b>	6.353,76
<b>Oggetto:</b>	PNRR - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI SALVATRONDA - CUP D21B21000850004- PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - (COFINANZIAMENTO CON ENTRATE PROPRIE: avanzo investimenti)	<b>Subimpegno nr. 899/3:</b>	4.402,64
		<b>Disponibilità residua:</b>	98.041,53
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. spesa:</b>	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile		
<b>Resp. servizio:</b>	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile		

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 15/05/2024



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
Dott. Emanuele Muraro



# COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

TREVISO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore 3 Tecnico nr.103 del 15/05/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno:</b> 2024 899/0	<b>Data:</b> 01/03/2024	<b>Importo:</b> 108.797,93
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2024 899/14	<b>Data:</b> 15/05/2024	<b>Importo:</b> 11.929,50
<b>Oggetto:</b>	lavori di perizia - RIQUALIF. CENTRO DI SALVATRONDA. REALIZZ. DI UNA P.TTA A SALVATRONDA INCROCIO TRA V. CENTRO E V. LOVARA. CUP D21B21000850004- PNRR - M5C2 - INVEST. 2.1 -cofinanziamento PNRR con avanzo investimenti - pd 504-24 (compreso iva 10%)		
		<b>C.I.G.:</b> 9706787608	
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	<b>C.U.P.:</b> D21B21000850004	
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
<b>Beneficiario:</b>	0019553 - ADARTE S.R.L.		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2024		
<b>Missione:</b>	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		
<b>Programma:</b>	5 - Viabilità e infrastrutture stradali		
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2024	<b>Importo impegno:</b>	108.797,93
<b>Capitolo:</b>	689213	<b>Subimpegni già assunti:</b>	96.868,43
<b>Oggetto:</b>	PNRR - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI SALVATRONDA - CUP D21B21000850004- PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - (COFINANZIAMENTO CON ENTRATE PROPRIE: avanzo investimenti)	<b>Subimpegno nr. 899/14:</b>	11.929,50
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b>			
<b>Resp. spesa:</b>	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile		
<b>Resp. servizio:</b>	7032 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile		

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 15/05/2024



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  
Dott. Emanuele Muraro

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 15/05/2024